

Tekniske tabeller	Dokumentasjon	Antall kode levering i hht kontrakt sett		Antall kode levering i hht kontrakt		Dokumentdato frist
				(uker)		
				K	Kontraktsdato *)	01.06.2013
		270		I	Innstøping	26.02.2014
Nottveit Energi AS		14		M	Montasjestart	12.03.2014
Postboks 14		21		P	Prøvestart	02.04.2014
5729 Modalen		91		O	Overtakelse	02.07.2014
Bygningstegninger	Konsepttegninger	3	K	4	etter signering	29. jun. 2013
Bygningstegninger	Detaljtegninger	3	K	10	etter signering	10. aug. 2013
Komponenttegninger	turbin	3	K	4	etter signering	29. jun. 2013
- hovedarrangement	generator	3	K	4	etter signering	29. jun. 2013
	transformator	3	K	4	etter signering	29. jun. 2013
	apparatlanlegg	3	K	4	etter signering	29. jun. 2013
	kontrollanlegg	3	K	4	etter signering	29. jun. 2013
Komponenttegninger	turbin	2	K	10	etter signering	10. aug. 2013
- detaljtegninger	generator	2	K	10	etter signering	10. aug. 2013
	transformator	2	K	10	etter signering	10. aug. 2013
	apparatlanlegg	2	K	10	etter signering	10. aug. 2013
	kontrollanlegg	2	K	10	etter signering	10. aug. 2013
Montasjeunderlag	turbin	0	M	4	før montasjestart	9. apr. 2014
	generator	0	M	4	før montasjestart	9. apr. 2014
	transformator	0	M	4	før montasjestart	9. apr. 2014
	apparatlanlegg	0	M	4	før montasjestart	9. apr. 2014
	kontrollanlegg	0	M	4	før montasjestart	9. apr. 2014
Prøveunderlag	turbin	1	P	4	uker før prøvestart	30. jul. 2014
	generator	1	P	4	uker før prøvestart	30. jul. 2014
	transformator	1	P	4	uker før prøvestart	30. jul. 2014
	apparatlanlegg	1	P	5	uker før prøvestart	6. aug. 2014
	kontrollanlegg	1	P	4	uker før prøvestart	30. jul. 2014
Drifts og vedlikeholds beskrivelser	turbin	3	P	4	uker før prøvestart	30. jul. 2014
	generator	3	P	4	uker før prøvestart	30. jul. 2014
	transformator	3	P	4	uker før prøvestart	30. jul. 2014
	apparatlanlegg	3	P	4	uker før prøvestart	30. jul. 2014
	kontrollanlegg	3	P	4	uker før prøvestart	30. jul. 2014
"As-built-drawings"	turbin	2	O	4	etter idriftsettelse	30. jul. 2014
	generator	2	O	4	etter idriftsettelse	30. jul. 2014
	transformator	2	O	4	etter idriftsettelse	30. jul. 2014
	apparatlanlegg	2	O	4	etter idriftsettelse	30. jul. 2014
	kontrollanlegg	2	O	4	etter idriftsettelse	30. jul. 2014
Testresultater	turbin	1	O	4	etter idriftsettelse	30. jul. 2014
	generator	1	O	4	etter idriftsettelse	30. jul. 2014
	transformator	1	O	4	etter idriftsettelse	30. jul. 2014
	apparatlanlegg	1	O	4	etter idriftsettelse	30. jul. 2014
	kontrollanlegg	1	O	4	etter idriftsettelse	30. jul. 2014
NB! De gule feltene på etterfølgende ark skal fylles ut av leverandør					N/A	
*1) (forutsatt finansiering ok)						
*) 1 kopi er tilstrekkelig for elektroniske tegninger						